RELATÓRIO QUINZENAL DE ATIVIDADES

Projeto STC Agiliza • Sprint 01 • 25/05/2026 a 03/06/2026

"Com o STC Agiliza, a transparência não espera."

1. Identificação

Projeto	STC Agiliza
Número da Sprint	Sprint 01
Data de Início	25/05/2026 (segunda-feira)
Data de Término	03/06/2026 (quarta-feira)
Estagiário(s)	Enzo Frazão Vencio / Ariel Asafe Durans Rabelo

2. Objetivo da Sprint

Esta sprint teve como objetivo central a realização do primeiro levantamento de requisitos do sistema e o estudo da stack tecnológica proposta, buscando compreender o problema de ponta a ponta na Fase 1 de imersão no contexto da Secretaria. O levantamento foi validado com a STC, e essa validação redefiniu o escopo, separando o trabalho em dois fluxos.

3. Atividades Realizadas e Status

Atividade Realizada	Status	Responsável
Estudos da stack proposta (PHP/Laravel, PostgreSQL, Docker, Keycloak, GitLab, Tesseract) por meio de videoaulas	Em andamento	Enzo e Ariel
Ambientação e configuração do ambiente de desenvolvimento para funcionamento da stack	Em andamento	Enzo e Ariel
Elaboração do primeiro documento de Levantamento de Requisitos	Concluída	Enzo
Ilustração e prototipação visual do documento no Figma	Concluída	Enzo
Validação do levantamento de requisitos com a equipe da STC	Concluída	Enzo e Ariel
Alinhamento da validação: separação do escopo em dois fluxos (gestão da informação no Tesauro e coleta/validação) e revisão dos problemas mapeados	Concluída	Enzo

4. Dificuldades Encontradas

A principal dificuldade da quinzena foi a curva de aprendizado da stack proposta (PHP/Laravel, PostgreSQL, Docker, Keycloak, GitLab e Tesseract OCR), de compreensão mais complexa e que demandará tempo adicional de estudo e prática. O obstáculo vem sendo tratado com estudo contínuo e acompanhamento da mentoria técnica do Oxygeni Hub.

A reunião de validação também revelou um domínio mais complexo do que o previsto: a necessidade de separar dois fluxos — um de gestão da informação no Tesauro e outro de coleta e validação dos dados —, além da distinção conceitual entre "informação" e "dado". Pontos como o mapeamento de quais órgãos compõem cada objeto e a correlação entre o número do SEI e o ciclo foram identificados como desafios a aprofundar.

5. Próximos Passos

- Conhecer o sistema e o cronograma interno de atualização dos dados (com Matheus e Talita).
- Aprofundar o fluxo de coleta com Matheus e o fluxo de gestão da informação com Alessandra e Fernando.
- Modelar separadamente os dois fluxos (gestão e coleta) e reapresentá-los para Tiago, Matheus e a escola de governo.
- Consolidar a v2 do levantamento de requisitos e fechar o escopo do projeto.

6. Lista de Frequência

Horas totais = diferença entre saída e chegada. Locais: Oxygeni Hub (CEUMA) ou Sede da STC.

Semana 1 — 25/05 a 29/05/2026

Funcionário 1 — Enzo Frazão Vencio

Dia	Chegada	Saída	Horas Totais	Local	Justificativa de Falta
Segunda	08:00	12:00	4h	Oxygeni Hub (CEUMA)	—
Terça	08:00	12:00	4h	Oxygeni Hub (CEUMA)	—
Quarta	08:00	12:00	4h	Oxygeni Hub (CEUMA)	—
Quinta	08:00	12:00	4h	Oxygeni Hub (CEUMA)	—
Sexta	08:00	12:00	4h	Oxygeni Hub (CEUMA)	—

Funcionário 2 — Ariel Asafe Durans Rabelo

Dia	Chegada	Saída	Horas Totais	Local	Justificativa de Falta
Segunda	08:00	12:00	4h	Oxygeni Hub (CEUMA)	—
Terça	08:00	12:00	4h	Oxygeni Hub (CEUMA)	—
Quarta	08:00	12:00	4h	Oxygeni Hub (CEUMA)	—
Quinta	08:00	12:00	4h	Oxygeni Hub (CEUMA)	—
Sexta	08:00	12:00	4h	Oxygeni Hub (CEUMA)	—

Semana 2 — 01/06 a 05/06/2026

Funcionário 1 — Enzo Frazão Vencio					
Dia	**Chegada**	**Saída**	**Horas Totais**	**Local**	**Justificativa de Falta**
Segunda	08:00	12:00	4h	Oxygeni Hub (CEUMA)	—
Terça	08:00	12:00	4h	Oxygeni Hub (CEUMA)	—
Quarta	08:00	12:00	4h	Sede da STC	—
Quinta	*Feriado*				
Sexta	*Feriado*				

Funcionário 2 — Ariel Asafe Durans Rabelo					
Dia	**Chegada**	**Saída**	**Horas Totais**	**Local**	**Justificativa de Falta**
Segunda	08:00	12:00	4h	Oxygeni Hub (CEUMA)	—
Terça	08:00	12:00	4h	Oxygeni Hub (CEUMA)	—
Quarta	08:00	12:00	4h	Sede da STC	—
Quinta	*Feriado*				
Sexta	*Feriado*				

Observação: 04/06 (quinta) e 05/06 (sexta) foram feriados; por isso o término da sprint ocorreu em 03/06 (quarta), com a atividade de encerramento realizada na Sede da STC.

7. Registro Fotográfico

Registro das atividades presenciais e da reunião de validação realizadas durante a sprint.



Reunião de validação do levantamento de requisitos com a equipe da STC.



Estagiários Enzo e Ariel durante os estudos da stack e a elaboração do levantamento de requisitos no Oxygeni Hub (CEUMA).

8. Entregável Funcional

Ainda não iniciado — o escopo de trabalho e o plano de desenvolvimento ainda não foram fechados; a prototipação/desenvolvimento funcional não começou nesta fase.