Relatório Quinzenal de Atividades

Projeto STC Agiliza • Sprint 03 • 22/06/2026 a 03/07/2026

"Com o STC Agiliza, a transparência não espera."

1. Identificação

Projeto	STC Agiliza
Número da Sprint	Sprint 03
Data de Início	22/06/2026 (segunda-feira)
Data de Término	03/07/2026 (sexta-feira)
Estagiário(s)	Enzo Frazão Vencio / Ariel Asafe Durans Rabelo

2. Objetivo da Sprint

Esta sprint teve como principal objetivo aprofundar o levantamento de requisitos a partir da perspectiva dos órgãos externos responsáveis pelo fornecimento de informações à STC — as Unidades Gestoras (UGs). Após o mapeamento do processo interno da STC realizado na sprint anterior, o foco passou a ser compreender o outro lado do fluxo: como cada UG organiza, produz e envia seus dados, quais são suas dificuldades operacionais e de que forma cada uma interage com a STC.

Para isso, foram conduzidas reuniões de levantamento com SEDUC, SINFRA, SAF, AGEM, SES e SEFAZ, com o intuito de detalhar requisitos, validar suposições e refinar a proposta de fluxo futuro da solução. Os achados foram organizados e consolidados, permitindo confrontar o processo idealizado pela STC com a realidade das UGs e identificar pontos de convergência, divergência e risco que impactam diretamente a modelagem funcional do sistema.

3. Atividades Realizadas e Status

Atividade Realizada	Status	Responsável
Condução de reuniões de levantamento de requisitos com as Unidades Gestoras (UGs) externas — SEDUC, SINFRA, SAF, AGEM, SES e SEFAZ	Concluída	Enzo e Ariel
Levantamento detalhado dos processos internos de cada UG para produção, tratamento e envio de informações à STC, sob a ótica do fornecedor dos dados	Concluída	Enzo
Reuniões presenciais com duas adjuntas da SINFRA para aprofundamento do fluxo de informação do órgão	Concluída	Enzo e Ariel
Consolidação e síntese dos achados das reuniões, convertendo-os em requisitos estruturados e insumos para o refinamento do escopo	Concluída	Enzo
Confronto entre o processo idealizado pela STC e a realidade operacional das UGs, com identificação de convergências, divergências e pontos de atenção	Concluída	Enzo
Estudos da stack proposta (PHP/Laravel, PostgreSQL, Docker, Keycloak, GitLab, Tesseract) por meio de videoaulas	Em andamento	Enzo e Ariel

4. Dificuldades Encontradas

A principal dificuldade foi a heterogeneidade dos processos entre as UGs: cada órgão possui maturidade, sistemas e rotinas distintas para produzir e enviar informação, o que aumenta a complexidade de modelar uma solução única capaz de atender a todas as realidades.

Ao serem confrontados com a operação concreta de cada órgão, alguns pontos que estavam em aberto — como a identificação do respondente, o formato de envio dos dados e o canal de correção/devolução — ganharam novas nuances, exigindo validações adicionais com a STC antes do fechamento do escopo.

Além disso, as diferenças de agenda e de disponibilidade dos órgãos externos exigiram flexibilidade na condução do trabalho, com reuniões realizadas tanto de forma online quanto presencial, o que demandou esforço adicional de coordenação e registro.

5. Próximos Passos

- Consolidar e finalizar o levantamento de requisitos incorporando a visão das UGs externas, fechando os pontos que permanecem em aberto.
- Realizar a reunião de consolidação com a STC para validar os requisitos ajustados à realidade das UGs e fechar as decisões pendentes.
- Aprofundar as reuniões com as UGs que ainda demandam detalhamento e retornar às adjuntas da SINFRA para o fechamento dos pontos levantados.
- Validar a viabilidade técnica das integrações (SEI, SIMONI, Keycloak e infraestrutura on-premise) à luz dos formatos de dados praticados pelas UGs.
- Iniciar a elaboração de protótipos e fluxos preliminares da solução (mockups e diagramas de fluxo) para validação com a equipe da STC.
- Participar dos bootcamps e capacitações promovidos pela Universidade CEUMA para aprofundamento na stack utilizada pela STC (PHP, Laravel e PostgreSQL).

6. Lista de Frequência

Horas totais = diferença entre saída e chegada. Local: Oxygeni Hub (CEUMA) ou Sede da STC.

Semana 1 — 22/06 a 26/06/2026

Funcionário 1 — Enzo Frazão Vencio					
Dia	**Chegada**	**Saída**	**Horas Totais**	**Local**	**Justificativa de Falta**
Segunda	10:40	17:40	7h	Home Office	—
Terça	08:00	12:00	4h	Visita à SEDUC	—
Quarta	08:00	12:00	4h	Oxygeni Hub (CEUMA)	—
Quinta	08:00	12:00	4h	Visita à SINFRA	—
Sexta	13:00	17:00	4h	Home Office	—

Funcionário 2 — Ariel Asafe Durans Rabelo					
Dia	**Chegada**	**Saída**	**Horas Totais**	**Local**	**Justificativa de Falta**
Segunda	10:40	17:40	7h	Home Office	—

Terça	08:00	12:00	4h	Visita à SEDUC	—
Quarta	08:00	12:00	4h	Oxygeni Hub (CEUMA)	—
Quinta	08:00	12:00	4h	Visita à SINFRA	—
Sexta	13:00	17:00	4h	Home Office	—

Semana 2 — 29/06 a 03/07/2026

Funcionário 1 — Enzo Frazão Vencio					
Dia	**Chegada**	**Saída**	**Horas Totais**	**Local**	**Justificativa de Falta**
Segunda	—	—	—	—	Feriado
Terça	—	—	—	—	Feriado
Quarta	08:00	12:00	4h	Home Office	—
Quinta	09:00	16:00	7h	Oxygeni Hub (CEUMA)	—
Sexta	09:00	15:00	6h	Home Office	—

Funcionário 2 — Ariel Asafe Durans Rabelo					
Dia	**Chegada**	**Saída**	**Horas Totais**	**Local**	**Justificativa de Falta**
Segunda	—	—	—	—	Feriado
Terça	—	—	—	—	Feriado
Quarta	08:00	12:00	4h	Home Office	—
Quinta	09:00	16:00	7h	Oxygeni Hub (CEUMA)	—
Sexta	09:00	15:00	6h	Home Office	—

Total de horas na sprint: 32h (Enzo); 32h (Ariel)

7. Registro Fotográfico

Registro das reuniões de levantamento realizadas com os órgãos externos (UGs) durante a sprint.



Legenda 1: Reunião online com a SEFAZ



Legenda 2: Reunião online com a AGEM



Legenda 3: Reunião presencial com a adjunta da SINFRA



Legenda 4: Reunião presencial com outra adjunta da SINFRA

8. Entregável Funcional

Documentação consolidada do levantamento de requisitos junto às Unidades Gestoras externas:

- **Síntese das reuniões com as UGs:** documento estruturado que consolida os achados das reuniões com SEDUC, SINFRA (duas adjuntas), SAF, AGEM, SES e SEFAZ, organizando por órgão os processos atuais de produção e envio de informação, dificuldades relatadas e requisitos derivados.
- **Refinamento do mapeamento de processo:** atualização do fluxo de coleta, gestão e validação de informações incorporando a visão dos fornecedores de dados (as UGs), com identificação de atores, sistemas envolvidos e pontos de integração.
- **Requisitos revisados e pontos em aberto atualizados:** os pontos pendentes (identificação do respondente, formato de envio de dados, canal de correção/devolução, integração SIMONI, fórmula de ranking e validação de veracidade) foram revisitados à luz da realidade de cada UG, servindo de insumo para a reunião de consolidação com a STC.

Observação: a prototipação funcional (mockups de interface e código de backend) não foi iniciada nesta sprint, conforme cronograma — o foco foi a compreensão do lado dos órgãos fornecedores de informação e a consolidação dos requisitos para fechamento do escopo antes de iniciar o desenvolvimento.