# Relatório Quinzenal de Atividades

## 1. Identificação

| | |
|---|---|
| **Projeto** | Agiliza Transparência |
| **Número da Sprint** | Sprint 4 |
| **Data de Início** | 06/07/2026 |
| **Data de Término** | 17/07/2026 |
| **Estagiário(s)** | Enzo / Ariel |

## 2. Objetivo da Sprint

Realizar a prototipação do MVP do Agiliza Transparência contemplando as funcionalidades mínimas para a operação de coleta ponta a ponta — acompanhamento de ciclos, coletas por Unidade Gestora (UG) e validação de respostas, estabelecendo a base para validação junto aos órgãos parceiros e para a evolução das próximas entregas.

## 3. Atividades Realizadas e Status

| Atividade Realizada | Status | Responsável |
|---|---|---|
| Prototipação do MVP com as funcionalidades mínimas (Painel STC: acompanhamento de ciclos, coletas por UG e validação de respostas) | Concluída | Enzo |
| Reunião de alinhamento com a Polícia Militar (08/07) | Concluída | Enzo e Ariel |
| Visita técnica ao Detran (09/07) | Concluída | Enzo e Ariel |
| Reunião na Sede da STC (13/07) | Concluída | Enzo e Ariel |
| Reunião com a equipe de TI da Polícia Militar (15/07) | Concluída | Enzo e Ariel |

## 4. Dificuldades Encontradas

Não foram registrados bloqueios críticos ao longo da sprint. As atividades avançaram conforme o planejado, com as reuniões e visitas realizadas nas datas previstas.

## 5. Próximos Passos

Atividades previstas para a próxima sprint (sujeitas a confirmação):

- Consolidar o feedback das reuniões (PM, Detran e equipe de TI da PM) e refinar o protótipo.
- Validar o protótipo do MVP junto aos órgãos parceiros.
- Iniciar/evoluir o desenvolvimento das telas priorizadas a partir do protótipo.
- Detalhar os requisitos de integração identificados nas visitas.

## 6. Lista de Frequência.

**Semana 1 (04/07 a 12/07)**

| Funcionário 1 — Enzo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dia** | **Chegada** | **Saída** | **Horas Totais** | **Local** | **Justificativa de Falta** |
| Sábado · 04/07 | 09:30 | 14:30 | 5h00 | Home office | — |
| Domingo · 05/07 | 08:00 | 12:00 | 4h00 | Home office | — |
| Segunda · 06/07 | 13:00 | 17:00 | 4h00 | Home office | — |
| Terça · 07/07 | 13:00 | 17:00 | 4h00 | Home office | — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quarta · 08/07 | 09:00 | 17:00 | 8h00 | Oxygeni Hub (CEUMA) + PM | — |
| Quinta · 09/07 | 09:00 | 17:00 | 8h00 | Oxygeni Hub (CEUMA) + Detran | — |
| Sexta · 10/07 | 12:00 | 18:00 | 6h00 | Home office | — |
| Sábado · 11/07 | 15:00 | 22:00 | 7h00 | Home office | — |

**Funcionário 2 — Ariel**

| Dia | Chegada | Saída | Horas Totais | Local | Justificativa de Falta |
|---|---|---|---|---|---|
| Segunda · 06/07 | 13:00 | 17:00 | 4h00 | Home office | — |
| Terça · 07/07 | 13:00 | 17:00 | 4h00 | Home office | — |
| Quarta · 08/07 | 09:00 | 17:00 | 8h00 | Oxygeni Hub (CEUMA) + PM | — |
| Quinta · 09/07 | 09:00 | 17:00 | 8h00 | Oxygeni Hub (CEUMA) + Detran | — |
| Sexta · 10/07 | 13:00 | 17:00 | 4h00 | Home office | — |

**Semana 2 (13/07 a 17/07)**

**Funcionário 1 — Enzo**

| Dia | Chegada | Saída | Horas Totais | Local | Justificativa de Falta |
|---|---|---|---|---|---|
| Segunda · 13/07 | 10:00 | 17:00 | 3h40 | Sede STC + Home office | Intervalo 12:00–15:20; reunião STC 15:20–17:00 |
| Terça · 14/07 | 13:00 | 17:00 | 4h00 | Home office | — |
| Quarta · 15/07 | 10:00 | 16:30 | 6h30 | Reunião equipe TI (PM) + Home office | — |
| Quinta · 16/07 | 13:00 | 17:00 | 4h00 | Home office | — |
| Sexta · 17/07 | 13:00 | 17:00 | 4h00 | Home office | — |

**Funcionário 2 — Ariel**

| Dia | Chegada | Saída | Horas Totais | Local | Justificativa de Falta |
|---|---|---|---|---|---|
| Segunda · 13/07 | 10:00 | 17:00 | 3h40 | Sede STC + Home office | Intervalo 12:00–15:20; reunião STC 15:20–17:00 |
| Terça · 14/07 | 13:00 | 17:00 | 4h00 | Home office | — |
| Quarta · 15/07 | 14:00 | 16:30 | 3h30 | Reunião equipe TI (PM) + Home office | — |
| Quinta · 16/07 | 13:00 | 17:00 | 4h00 | Home office | — |
| Sexta · 17/07 | 13:00 | 17:00 | 4h00 | Home office | — |

## 7. Registro Fotográfico



**Legenda 1:** Reunião com o comando da Polícia Militar (08/07/2026).




**Legenda 2:** Visita ao Detran (09/07/2026) — representante do Detran de camisa social verde, à esquerda.

## 8. Entregável Funcional

**Protótipo navegável do MVP** — Painel STC / Acompanhamento de ciclos (visão Especialista STC), com indicadores de status, filtros por objeto/UG/data e a lista de ciclos em andamento.

**Link do protótipo/repositório:** *[inserir link]*




*Evidência do protótipo — Painel STC.*