Relatório Quinzenal de Atividades

Projeto STC Agiliza • Sprint 05 • 20/07/2026 a 31/07/2026

1. Identificação

Projeto	STC Agiliza
Número da Sprint	Sprint 05
Data de Início	20/07/2026 (segunda-feira)
Data de Término	31/07/2026 (sexta-feira)
Estagiário(s)	Enzo Frazão Vencio / Ariel Asafe Durans Rabelo

2. Objetivo da Sprint

Esta sprint teve como principal objetivo o desenvolvimento do MVP do Agiliza Transparência, com foco na construção do front-end da solução. Após as sprints anteriores dedicadas ao levantamento de requisitos junto à STC e às Unidades Gestoras, o trabalho passou para a etapa de codificação: implementação das telas, fluxos e componentes que materializam os processos mapeados, cobrindo os perfis de Analista/Especialista STC, Ponto Focal e Respondente.

Paralelamente ao desenvolvimento, a equipe manteve alinhamento contínuo pelo grupo de WhatsApp do projeto para ajustar o escopo do MVP em construção, e encerrou a sprint com uma reunião de planejamento voltada à próxima etapa: o desenvolvimento do back-end da solução.

3. Atividades Realizadas e Status

Atividade Realizada	Status	Responsável
Desenvolvimento do front-end do MVP do Agiliza Transparência (telas, componentes, fluxos e perfis de acesso)	Concluída	Enzo
Ajustes e alinhamentos realizados no grupo do WhatsApp da equipe para atualização e refinamento do escopo do MVP	Concluída	Enzo e Ariel
Estudos técnicos conduzidos em paralelo ao desenvolvimento (stack, arquitetura e boas práticas de front-end)	Em andamento	Enzo e Ariel
Reunião de planejamento (31/07) para definição da abordagem de desenvolvimento da etapa de back-end da solução	Concluída	Enzo e Ariel

4. Dificuldades Encontradas

Não foram registradas dificuldades práticas relevantes nesta sprint. O desenvolvimento do front-end e os ajustes de escopo discutidos no grupo da equipe transcorreram dentro do esperado, sem bloqueios que tenham impactado o cronograma.

5. Próximos Passos

• Dedicar as próximas duas semanas à finalização do front-end do MVP (ajustes finais de telas, componentes e fluxos) e, em paralelo, iniciar as primeiras tarefas do back-end da solução, a partir do planejamento definido na reunião de 31/07.

• Integrar gradualmente o front-end já desenvolvido aos serviços reais de back-end, à medida que forem sendo construídos.

• Continuar os estudos da stack de back-end (PHP/Laravel, PostgreSQL, Docker, Keycloak) aplicados ao contexto do projeto.

• Consolidar e versionar a documentação técnica do front-end, à medida que novas telas e regras forem incorporadas.

• Alinhar com a STC os próximos marcos de entrega, à luz do progresso do MVP.

6. Lista de Frequência .

Semana 1 — 20/07 a 24/07/2026

Funcionário 1 — Enzo Frazão Vencio					
Dia	**Chegada**	**Saída**	**Horas Totais**	**Local**	**Justificativa de Falta**
Segunda (20/07)	08:00	12:00	4h	Home Office	—
Terça (21/07)	08:00	12:00	4h	Home Office	—
Quarta (22/07)			4h		Viagem (horas compensadas)
Quinta (23/07)			4h		Viagem (horas compensadas)
Sexta (24/07)			4h		Viagem (horas compensadas)

Funcionário 2 — Ariel Asafe Durans Rabelo					
Dia	**Chegada**	**Saída**	**Horas Totais**	**Local**	**Justificativa de Falta**
Segunda (20/07)	08:00	12:00	4h	Home Office	—
Terça (21/07)	08:00	12:00	4h	Home Office	—
Quarta (22/07)	08:00	12:00	4h	Home Office	—
Quinta (23/07)	08:00	12:00	4h	Home Office	—
Sexta (24/07)	08:00	12:00	4h	Oxygeni-Hub (Reunião de planejamento)	—

Semana 2 — 27/07 a 31/07/2026


Funcionário 1 — Enzo Frazão Vencio					
Dia	**Chegada**	**Saída**	**Horas Totais**	**Local**	**Justificativa de Falta**
Segunda (27/07)	—	—	—	—	Ponto facultativo
Terça (28/07)	—	—	—	—	Feriado
Quarta (29/07)	09:00	15:00	6h	Home Office	—
Quinta (30/07)	14:00	17:30	3h30	Home Office	—
Sexta (31/07)	08:00	12:00	4h	Home Office	—

Funcionário 2 — Ariel Asafe Durans Rabelo					
Dia	**Chegada**	**Saída**	**Horas Totais**	**Local**	**Justificativa de Falta**
Segunda (27/07)	—	—	—	—	Ponto facultativo
Terça (28/07)	—	—	—	—	Feriado
Quarta (29/07)	08:00	12:00	4h	Home Office	—
Quinta (30/07)	08:00	12:00	4h	Home Office	—
Sexta (31/07)	08:00	12:00	4h	Oxygeni-Hub (Reunião de planejamento)	—


Total de horas na sprint: 33h30 (Enzo); 32h (Ariel)

7. Registro Fotográfico

Registro do ambiente de desenvolvimento e da equipe de estagiários durante a construção do front-end do MVP nesta sprint.



Legenda 1: Front-end do Agiliza Transparência em execução no ambiente de desenvolvimento



Legenda 2: Equipe) durante o desenvolvimento do MVP, no Oxygeni Hub (CEUMA).

8. Entregável Funcional

O principal entregável desta sprint é o front-end do MVP do Agiliza Transparência, documentado no Guia do Front-end.

Guia-do-Front-end-Agiliza-Transparencia


O guia foi elaborado para que qualquer pessoa da equipe, mesmo sem experiência prévia em programação, entenda o produto, a tecnologia e a arquitetura antes de consultar o catálogo técnico detalhado.

O que foi entregue

- Explicação do funcionamento do sistema: como um pedido é criado, encaminhado aos órgãos e respondido, e qual o papel de cada pessoa envolvida no processo.
- Descrição de todas as telas já desenvolvidas, organizadas por perfil de acesso (STC, órgão e respondente).
- Indicação clara do que já está pronto, do que ainda é apenas demonstração e do que depende de etapas futuras do projeto.
- Um passo a passo de como o sistema foi organizado por dentro, escrito de forma simples para facilitar a continuidade do trabalho por qualquer pessoa da equipe.

Em conjunto, o registro fotográfico (seção 7) e o Guia do Front-end mostram que o MVP já cobre todas as telas e jornadas principais planejadas para o sistema, ficando pronto para receber a próxima etapa: o desenvolvimento do back-end, a ser iniciado a partir da reunião de 31/07.

Capturas de tela do front-end do Agiliza Transparência desenvolvido nesta sprint, cobrindo as principais jornadas dos quatro perfis de acesso (Analista/Especialista STC, Ponto Focal e Respondente), além da tela de login e do acesso público via link de ciclo.



Telas de Login, Painel STC, Criação de Ciclo, Registro, Revisão, Painel Focal, Painel do Respondente, Wizard de resposta e Acesso Público, implementadas no MVP.