Relatório Estratégico
Projeto STC Agiliza
Análise da Reunião Zero

Este documento consolida os principais insights, interpretações técnicas, estratégicas e operacionais extraídos da primeira reunião oficial do projeto STC Agiliza. O objetivo é transformar a transcrição bruta da reunião em uma visão estruturada do projeto, identificando problemas reais, arquitetura implícita, desafios institucionais, oportunidades tecnológicas e direções recomendadas para evolução do sistema.

1. Interpretação Geral do Projeto

O STC Agiliza deixou de ser interpretado apenas como um sistema de formulários ou coleta de dados. A reunião revelou que o projeto é, na prática, uma plataforma de governança operacional de transparência pública. O sistema atua como um intermediador institucional entre: - STC - órgãos estaduais - equipes de transparência - sistemas administrativos - cidadãos Seu objetivo principal não é somente armazenar informações, mas organizar o fluxo completo de coleta, validação, rastreabilidade e publicação de dados públicos.

2. O Problema Real Identificado

A equipe identificou que o principal problema não é tecnológico. O problema central é operacional e institucional. As dores identificadas incluem: - ausência de pontos focais claros nos órgãos - alta rotatividade de servidores - respostas fragmentadas - ausência de rastreabilidade - dependência de Google Forms - retrabalho manual - ausência de padronização operacional - dificuldade de validação - múltiplos setores envolvidos por solicitação A tecnologia entra como ferramenta de organização, redução de atrito e aumento da governança.

3. Descoberta Estratégica Mais Importante

Uma das frases mais importantes da reunião foi: “Nosso problema não é mais o Tesauro.” Isso demonstra maturidade institucional. A STC já passou pelas etapas de: - ausência de padronização - criação do Tesauro - uso de formulários - treinamentos - capacitações Agora o desafio está na operacionalização do fluxo.

4. Papel do Tema 3

O Tema 3 não deve ser tratado apenas como apoio. Ele representa o núcleo semântico do sistema. Funções do Tema 3: - dicionário institucional - vocabulário controlado - base semântica - padronização de metadados - referência estrutural dos objetos Entretanto, a reunião mostrou que o Tema 3 sozinho não resolve: - tipos reais de input - múltiplos arquivos - regras operacionais - tipos de validação - formatos esperados - workflows

administrativos Isso implica na necessidade de uma camada complementar de modelagem.

5. Arquitetura Conceitual Emergente

A reunião revelou uma arquitetura extremamente clara baseada em módulos. Módulos identificados: 1. Gestão do Tesauro 2. Gestão de Objetos 3. Gestão de Ciclos 4. Respostas aos Ciclos 5. Verificação/Validação 6. Publicação O sistema deixa de ser um CRUD simples e passa a funcionar como: - workflow engine governamental - middleware de transparência - sistema de tramitação operacional - centralizador de comunicação institucional

6. Gestão de Objetos

Foi identificado que o sistema precisará de um módulo robusto de objetos. Cada objeto deverá possuir: - metadados - tipos de campos - obrigatoriedade - tipo semântico - tipo de resposta - suporte a anexos - formatos aceitos - órgãos responsáveis - regras específicas Essa camada provavelmente será uma das partes mais importantes do sistema.

7. Fluxo Operacional Identificado

Fluxo operacional percebido: 1. Criação do objeto 2. Definição de órgãos 3. Criação do ciclo 4. Envio da solicitação 5. Resposta do órgão 6. Upload/anexos 7. Verificação automática básica 8. Verificação manual 9. Complementação 10. Publicação O sistema precisa acompanhar todo esse fluxo de forma rastreável.

8. IA e OCR

A reunião mostrou amadurecimento técnico ao posicionar IA como ferramenta auxiliar. A IA não deve: - substituir validação humana - tomar decisões críticas - automatizar completamente processos públicos A IA deve: - reduzir esforço operacional - auxiliar na extração de dados - validar formatos - identificar inconsistências - ajudar no OCR - apoiar usuários Conclusão: IA é apoio operacional, não núcleo decisório.

9. Decisões Técnicas da STC

Stack tecnológica identificada: - PHP 8.1 / 8.2 - Laravel 10 / 12 - PostgreSQL - Docker - GitLab - Traefik - Keycloak - Bootstrap/Tailwind - Arquitetura monolítica A escolha é extremamente coerente para contexto governamental: - econômica - open source - sustentável - replicável - de fácil manutenção

10. Principal Risco Identificado

O principal risco observado foi o “feature creep”. O projeto começou rapidamente a discutir: - IA - OCR - chatbots - automações avançadas Antes de resolver: - rastreabilidade - ciclos - respostas - validação - governança operacional A Alessandra teve papel fundamental ao recentralizar a equipe na análise de requisitos e entendimento do problema real.

11. Descoberta Humana do Projeto

A reunião mostrou que o verdadeiro gargalo não é software. É governança humana. Desafios humanos: - sobrecarga dos órgãos - múltiplos responsáveis - ausência de cultura operacional - comunicação fragmentada - dificuldade de responsabilização Isso significa que: O sistema precisa ser extremamente intuitivo, reduzindo o esforço do usuário final.

12. Recomendações Estratégicas

Recomendações principais: 1. Priorizar entendimento do problema antes da implementação. 2. Entrevistar órgãos e servidores. 3. Mapear fluxo real completo. 4. Modelar entidades antes do código. 5. Criar MVP enxuto. 6. Evitar IA prematura. 7. Construir arquitetura modular. 8. Focar rastreabilidade. 9. Criar UX extremamente simples. 10. Garantir auditabilidade.

13. Roadmap Recomendado

Sprint 1: - estudo do Tema 3 - instalação - entendimento do Tesauro - entrevistas Sprint 2: - modelagem de entidades - definição de módulos - mapeamento operacional Sprint 3: - gestão de objetos - ciclos - respostas Sprint 4: - verificação - publicação Sprint 5: - OCR - IA - automações - notificações inteligentes

14. Conclusão

O projeto possui potencial para se tornar: - referência govtech - framework replicável - arquitetura pública open source - modelo de transparência operacional A reunião demonstrou que o time começou a sair do pensamento de “fazer telas” e entrou em uma fase muito mais importante: entendimento sistêmico do problema. Essa mudança de mentalidade provavelmente será o fator mais importante para o sucesso do projeto.