Plano de Escopo e Entrega de Trabalho

Secretaria de Transparência e Controle do Estado do Maranhão

Este documento apresenta a estrutura de acompanhamento, desenvolvimento e entrega das atividades realizadas pelos estagiários selecionados do TechX - Formação em Tecnologia Exponencial, que atuarão em demandas e projetos vinculados à Secretaria de Transparência e Controle do Estado do Maranhão (STC).

O modelo de trabalho foi organizado para garantir acompanhamento contínuo, evolução progressiva das soluções e alinhamento entre equipe técnica, estudantes e demandas institucionais.

1. Fluxo de Trabalho

As atividades serão organizadas em ciclos curtos de desenvolvimento chamados **sprints**.

Sprints são períodos de trabalho com duração definida, utilizados em metodologias ágeis para organizar tarefas, acompanhar evolução e garantir entregas contínuas. Durante esse período, os alunos desenvolvem atividades previamente definidas junto à equipe responsável.

No contexto do projeto, cada sprint terá duração de **2 semanas (quinzenal)**.

O uso de sprints permite:

- Organização clara das demandas;
- Acompanhamento frequente da evolução dos projetos;
- Priorização de tarefas;
- Flexibilidade para ajustes ao longo do desenvolvimento;
- Entregas contínuas e acompanhamento dos resultados.

1	Fluxo de Trabalho
	▸ **Ciclo:** Sprints de 2 semanas (quinzenal) ▸ **Início:** Toda segunda-feira ▸ **Término:** Sexta-feira da segunda semana

2. Entregáveis

Ao final de cada sprint, será realizada uma entrega referente às atividades desenvolvidas no período.

Entregável obrigatório: Relatório Quinzenal de Atividades

O Relatório Quinzenal de Atividades é um documento técnico contendo:

- Atividades realizadas;
- Evolução das demandas;
- Status das tarefas;
- Dificuldades encontradas;

- Próximos passos previstos para o ciclo seguinte.

Esse relatório permite acompanhamento transparente da execução e do progresso das atividades.

Entregável funcional (quando aplicável)

Sempre que houver evolução técnica demonstrável, poderá ser disponibilizado:

- Link de acesso;
- Protótipo;
- Preview do sistema;
- Interface funcional;
- Funcionalidade desenvolvida;
- Apresentação rápida da solução.

As entregas podem variar conforme a etapa do projeto e a natureza da demanda em desenvolvimento.

Ao final de cada ciclo, será realizada uma **entrega presencial da sprint**, com apresentação das evoluções e demonstração das atividades desenvolvidas durante o período.

Esse momento terá como objetivo:

- Compartilhar o andamento das demandas;
- Validar entregas realizadas;
- Alinhar próximos passos;
- Receber feedback das equipes envolvidas.

2	Entregável
	▸ **Obrigatório:** Relatório quinzenal de trabalho ▸ **Opcional:** Entregável funcional — link ou preview do sistema quando houver algo a demonstrar

3. Local de Trabalho

As atividades serão desenvolvidas prioritariamente no **Oxygeni Hub - Universidade CEUMA,** ambiente estruturado para desenvolvimento tecnológico, colaboração e acompanhamento das equipes.

A atuação presencial na STC, quando necessário, poderá ocorrer na **Sede da Secretaria de Transparência e Controle (STC).** As atividades presenciais ocorrerão mediante alinhamento e agendamento prévio entre as equipes responsáveis.

As apresentações de encerramento das sprints e demonstrações das evoluções desenvolvidas ocorrerão presencialmente, em alinhamento com as equipes responsáveis.

3	Local de trabalho
	▸ **Principal:** Oxygeni — CEUMA ▸ **Presencial:** Sede da STC — quando necessário, mediante agendamento prévio

Os estudantes atuarão em um modelo de desenvolvimento prático acompanhado por equipes técnicas e metodológicas do Oxygeni Hub, integrando processos reais de construção de soluções tecnológicas vinculadas às demandas da STC.

4. Frequência, Supervisão e Acompanhamento

A frequência dos estagiários será acompanhada de forma contínua durante todo o período de execução das atividades, considerando os dias de atuação presencial no Oxygeni Hub, as atividades eventualmente realizadas na sede da STC e demais encontros previamente agendados pelas equipes responsáveis.

O registro de frequência deverá contemplar:

- Presença nas atividades presenciais no Oxygeni Hub;
- Participação nas reuniões de alinhamento;
- Participação nas entregas presenciais de encerramento das sprints;
- Presença em atividades realizadas na sede da STC, quando houver;
- Cumprimento das atividades previstas para cada ciclo de trabalho;
- Justificativas formais em caso de ausência ou impedimento.

A supervisão dos estudantes ocorrerá de forma compartilhada entre o Oxygeni Hub e a organização parceira.

4.1. Supervisão pelo Oxygeni Hub

O Oxygeni Hub será responsável pelo acompanhamento metodológico, técnico e formativo dos estagiários, garantindo que as atividades estejam alinhadas ao modelo de desenvolvimento por sprints, às boas práticas de tecnologia e aos objetivos de aprendizagem do TechX.

Compete ao Oxygeni Hub:

- Acompanhar a execução das atividades dos estagiários;
- Orientar a organização das tarefas por sprint;
- Apoiar tecnicamente o desenvolvimento das soluções;
- Monitorar frequência, participação e evolução individual dos estudantes;
- Avaliar a postura profissional, o engajamento e a evolução técnica dos estagiários;
- Realizar alinhamentos internos para garantir a qualidade das entregas.

4.2. Supervisão pela Empresa Parceira / STC

A Secretaria de Transparência e Controle do Estado do Maranhão, enquanto organização parceira demandante, será responsável pela supervisão institucional das demandas, validação dos requisitos, priorização das necessidades e avaliação da aderência das entregas aos problemas reais da instituição.

Compete à STC:

- Apresentar e contextualizar as demandas institucionais;
- Validar requisitos, regras de negócio e prioridades;
- Participar de reuniões de alinhamento quando necessário;
- Acompanhar as entregas quinzenais das sprints;

- Fornecer feedbacks sobre as soluções desenvolvidas;
- Validar a aderência das entregas às necessidades da Secretaria;
- Indicar ajustes, melhorias ou redirecionamentos necessários ao projeto.

4.3. Modelo de Acompanhamento

O acompanhamento será realizado por meio de reuniões de alinhamento, registros de frequência, relatórios quinzenais e apresentações presenciais ao final de cada sprint.

Ao final de cada ciclo quinzenal, a frequência, a participação e a evolução das atividades poderão ser consideradas na avaliação do desempenho dos estagiários, juntamente com a qualidade das entregas realizadas.

O não cumprimento recorrente da frequência, a ausência injustificada em momentos obrigatórios ou a baixa participação nas atividades poderá ser comunicado às equipes responsáveis e considerado para fins de acompanhamento, orientação ou revisão da permanência do estudante no projeto.