Relatório Quinzenal de Atividades

Projeto STC Agiliza • Sprint 02 • 08/06/2026 a 19/06/2026

"Com o STC Agiliza, a transparência não espera."

1. Identificação

Projeto	STC Agiliza
Número da Sprint	Sprint 02
Data de Início	08/06/2026 (segunda-feira)
Data de Término	19/06/2026 (sexta-feira)
Estagiário(s)	Enzo Frazão Vencio / Ariel Asafe Durans Rabelo

2. Objetivo da Sprint

Esta sprint teve como principal objetivo o planejamento, a condução e a análise aprofundada das entrevistas realizadas com a equipe da STC, buscando compreender de forma mais detalhada os processos atuais relacionados ao fluxo de coleta, tratamento e gestão das informações sob a perspectiva dos profissionais envolvidos na operação. A partir das informações obtidas, foram realizadas a organização, consolidação e síntese dos achados, permitindo não apenas o mapeamento e a validação do processo atualmente adotado pela instituição, mas também a revisão e validação dos requisitos já levantados pelo projeto. Como resultado, foi possível construir uma visão mais consistente do cenário atual, identificar oportunidades de melhoria e refinar a proposta de fluxo futuro a ser desenvolvida pela equipe do projeto.

3. Atividades Realizadas e Status

Atividade Realizada	Status	Responsável
Estudos da stack proposta (PHP/Laravel, PostgreSQL, Docker, Keycloak, GitLab, Tesseract) por meio de videoaulas	Em andamento	Enzo e Ariel
Realização de entrevistas estruturadas com Thiago (fluxo/SEI), Mateus (SIMONI/operacional) e Fernando (gestão/cultura)	Concluída	Enzo e Ariel
Consolidação técnica das entrevistas, transformando os achados em requisitos estruturados e insumos para evolução do escopo do projeto	Concluída	Enzo
Elaboração e validação preliminar do mapeamento do processo atual de gestão e coleta de informações da STC, considerando fluxos operacionais, atores envolvidos e sistemas utilizados	Concluída	Enzo
Levantamento e organização dos problemas, riscos, dependências e decisões em aberto que impactam a definição da arquitetura funcional da solução proposta	Concluída	Enzo

4. Dificuldades Encontradas

- Foram identificadas divergências pontuais entre os entrevistados quanto às melhores abordagens para solucionar determinados problemas do processo atual, exigindo novas validações e alinhamentos para consolidação dos requisitos.
- Alguns aspectos da solução permanecem em aberto e dependem de discussões adicionais com a STC, órgãos envolvidos e mentoria técnica para definição da estratégia mais adequada. O levantamento de requisitos se mostrou mais complexo do que o previsto, revelando interdependências e variabilidades no processo que exigem análise aprofundada.

- A necessidade de atender diferentes realidades e processos dos órgãos fornecedores de informação aumenta a complexidade da modelagem da solução proposta. Pontos como a identificação do respondente, o formato de envio de dados, e o canal de correção/devolução demandam validação com a STC antes de finalizar o escopo.

5. Próximos Passos

- Realizar entrevistas e aprofundar a investigação junto aos órgãos responsáveis pelo fornecimento das informações (órgãos externos), visando mapear seus processos, desafios e interações com a STC.
- Entrevistar a Talita para entender mais o papel dela e perspectiva dos problemas para ela.
- Entrevistar o Antônio (técnico/infraestrutura) para validar a viabilidade técnica das integrações com SEI, TemaTres, Keycloak e infraestrutura on-premise.
- Realização de uma reunião geral para consolidar o levantamento de requisitos, validando os seis pontos em aberto (identificação do respondente, formato de envio, canal da correção, integração SIMONI, fórmula de ranking, validação de veracidade).
- Participar dos bootcamps e capacitações promovidos pela Universidade CEUMA para aprofundamento nas tecnologias da stack utilizada pela STC (PHP, Laravel e PostgreSQL).
- Iniciar a elaboração de protótipos e fluxos preliminares da solução (mockups, diagramas de fluxo) para validação com a equipe da STC.

6. Lista de Frequência

Horas totais = diferença entre saída e chegada. Local: Oxygeni Hub (CEUMA) ou Sede da STC.

Semana 1 — 08/06 a 12/06/2026

Funcionário 1 — Enzo Frazão Vencio					
Dia	**Chegada**	**Saída**	**Horas Totais**	**Local**	**Justificativa de Falta**
Segunda	08:00	12:00	4h	Sede da STC	—
Terça	08:00	12:00	4h	Oxygeni Hub (CEUMA)	—
Quarta	08:00	12:00	4h	Oxygeni Hub (CEUMA)	—
Quinta	08:00	12:00	4h	Oxygeni Hub (CEUMA)	—
Sexta	08:00	12:00	4h	Sede da STC	—

Funcionário 2 — Ariel Asafe Durans Rabelo					
Dia	**Chegada**	**Saída**	**Horas Totais**	**Local**	**Justificativa de Falta**
Segunda	08:00	12:00	4h	Sede da STC	—
Terça	08:00	12:00	4h	Oxygeni Hub (CEUMA)	—
Quarta	08:00	12:00	4h	Oxygeni Hub (CEUMA)	—
Quinta	08:00	12:00	4h	Oxygeni Hub (CEUMA)	—
Sexta	08:00	12:00	4h	Sede da STC	—

Semana 2 — 15/06 a 19/06/2026

Funcionário 1 — Enzo Frazão Vencio

Dia	Chegada	Saída	Horas Totais	Local	Justificativa de Falta
Segunda	08:00	12:00	4h	Oxygeni Hub (CEUMA)	—
Terça	08:00	12:00	4h	Oxygeni Hub (CEUMA)	—
Quarta	08:00	12:00	4h	Oxygeni Hub (CEUMA)	—
Quinta	08:00	12:00	4h	Sede da STC	—
Sexta	08:00	12:00	4h	Sede da STC	—

Funcionário 2 — Ariel Asafe Durans Rabelo					
Dia	**Chegada**	**Saída**	**Horas Totais**	**Local**	**Justificativa de Falta**
Segunda	08:00	12:00	4h	Oxygeni Hub (CEUMA)	—
Terça	08:00	12:00	4h	Oxygeni Hub (CEUMA)	—
Quarta	08:00	12:00	4h	Oxygeni Hub (CEUMA)	—
Quinta	08:00	12:00	4h	Sede da STC	—
Sexta	08:00	12:00	4h	Sede da STC	—

Total de horas na sprint: 40h (Enzo); 40h (Ariel)

7. Registro Fotográfico

Insira as fotos das atividades presenciais, reuniões e demonstrações, com legenda explicativa.



Legenda 1: Reunião com Fernando sobre gestão da informação e diagnóstico cultural.



Legenda 2: Bolsistas estudando e trabalhando.



Legenda 3: Bolsistas planejando as perguntas das entrevistas em órgãos externos.

8. Entregável Funcional

Documentação consolidada de requisitos e análise de processos:

- **Síntese das Entrevistas** (STC_Agiliza_Sintese_das_Entrevistas.docx): documento estruturado que consolida os achados das entrevistas com Thiago, Mateus e Fernando, organizado em 4 partes — (1) pontos estruturais com tags de status; (2) contexto que orienta o desenho; (3) seis decisões em aberto para a reunião de consolidação; (4) tabela de 19 problemas mapeados com encaminhamentos.
- **Contextualização consolidada** (Contextualizacao_STC_Agiliza.md): documento completo (28 seções) que reúne cliente, problema (as-is detalhado, diagnóstico de cultura), escopo em dois fluxos, conceitos fixados, perfis de usuário, stack, modelagem de dados, requisitos funcionais (30 itens), hipóteses e pendências.
- **Mapeamento do processo atual e fluxos operacionais:** validação preliminar dos processos de coleta, gestão e validação, com identificação de atores, sistemas envolvidos (SEI, SIMONI, Bitrix) e correlações.
- **Fluxograma visual do sistema:** diagrama que ilustra as duas trilhas de entrada (ponto focal × respondente), convergência no ciclo, e etapas de coleta/validação.

Observação: A prototipação funcional (mockups de interface, código backend) não foi iniciada nesta sprint, conforme cronograma — o foco foi na consolidação de requisitos e preparação do escopo fechado para iniciar desenvolvimento nas sprints subsequentes.