Relatório Quinzenal de Atividades

Projeto STC Agiliza — Sprint 07 — 17/08/2026 a 28/08/2026

1. Identificação

Projeto	STC Agiliza
Número da Sprint	Sprint 07
Data de Início	17/08/2026 (segunda-feira)
Data de Término	28/08/2026 (sexta-feira)
Estagiário(s)	Enzo Frazão Vencio / Ariel Asafe Durans Rabelo

2. Objetivo da Sprint

Esta sprint teve dois eixos. O primeiro foi o levantamento institucional junto às Unidades Gestoras, com entrevistas no Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, em 25/08, e no PROCON, em 26/08, para conhecer o fluxo interno de atendimento às solicitações de transparência e a forma como cada unidade distribui a responsabilidade pela resposta. O segundo foi a aplicação, nas telas do Agiliza Transparência, das alterações solicitadas pela STC na reunião de diretrizes de 10/08/2026, com revisão do modelo de informação, dos perfis de acesso e da apresentação dos ciclos de coleta. As telas alteradas permanecem em ramo próprio e serão submetidas à reunião de avaliação de 31/08/2026; aprovadas, seguem para o repositório principal.

3. Atividades Realizadas e Status

Atividade Realizada	Status	Responsável
Entrevista institucional no Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (25/08), para levantamento do fluxo interno de atendimento às solicitações de transparência e do perfil dos respondentes	Concluída	Enzo
Reunião institucional no PROCON (26/08), com o mesmo roteiro de levantamento aplicado à unidade	Concluída	Enzo e Ariel
Leitura da Minuta de Reunião e Diretrizes de 10/08/2026 e sua decomposição em itens de alteração aplicáveis às telas do Agiliza	Concluída	Enzo
Aplicação nas telas das alterações solicitadas pela STC, conforme as diretrizes registradas na minuta (modelo de informação, perfis de acesso e fluxos por perfil)	Em andamento	Enzo
Revisão da apresentação dos ciclos e das coletas: painel de acompanhamento, registro de ciclos e gestão por Unidade Gestora	Em andamento	Enzo
Preparação da reunião de avaliação das telas alteradas, agendada para 31/08/2026	Concluída	Enzo

4. Dificuldades Encontradas

A sprint concentrou-se em levantamento institucional e em revisão de telas já implementadas; três pontos merecem registro:

- As diretrizes de 10/08 estabelecem validação prévia por mockup simplificado antes da implementação. Parte das telas já estava construída no protótipo navegável, o que exigiu retomá-las e reorganizá-las segundo o novo modelo de informação, em vez de avançar em funcionalidades novas.
- Ausência do estagiário Ariel Asafe em 25/08 e em 27/08, esta por aniversário, e participação restrita à reunião do PROCON em 26/08. As atividades do período foram absorvidas pelo outro estagiário, sem prejuízo ao escopo da sprint.
- As alterações visuais permanecem em ramo separado, condicionadas à reunião de avaliação de 31/08. Enquanto a validação não ocorre, o repositório principal segue na versão anterior das telas, e a entrega desta sprint depende da aprovação da STC.

5. Próximos Passos

Atividades previstas para a próxima sprint:

- Realizar, em 31/08/2026, a reunião de avaliação das telas alteradas junto à STC.
- Migrar para o repositório principal as alterações aprovadas, mantendo em ramo separado o que exigir novo ajuste.
- Consolidar em requisitos as informações levantadas nas entrevistas com o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão e com o PROCON, com atenção à relação entre gabinete, ponto focal e respondente técnico.

- Elaborar a matriz de perfis e permissões prevista na minuta, submetendo-a a validação antes da implementação.
- Apresentar o mockup simplificado da configuração de metadados do objeto, explicitando a diferença entre tipo fixo e tipo variável.
- Apresentar o mockup simplificado do dashboard executivo, com indicação dos indicadores propostos e das respectivas fontes de dados.

6. Lista de Frequência

Horas totais = soma dos turnos efetivamente trabalhados no dia. Local: Home office, Sede STC, Oxygeni Hub (CEUMA) ou unidade visitada. Quando houve mais de um turno, o intervalo está descrito na última coluna.

Semana 1 — 17/08 a 21/08/2026

Funcionário 1 — Enzo Frazão Vencio

Dia	Chegada	Saída	Horas Totais	Local	Justificativa de Falta
Segunda (17/08)	08:00	12:00	4h00	Home office	—
Terça (18/08)	08:00	17:30	7h00	Sede STC + Oxygeni Hub (CEUMA)	Intervalo 12:00–14:30 (deslocamento)
Quarta (19/08)	08:00	12:00	4h00	Sede STC	—
Quinta (20/08)	08:00	12:00	4h00	Sede STC	—
Sexta (21/08)	08:00	16:45	8h45	Oxygeni Hub (CEUMA)	—

Funcionário 2 — Ariel Asafe Durans Rabelo

Dia	Chegada	Saída	Horas Totais	Local	Justificativa de Falta
Segunda (17/08)	08:00	12:00	4h00	Home office	—
Terça (18/08)	08:00	12:00	4h00	Home office	—
Quarta (19/08)	08:00	12:00	4h00	Home office	—
Quinta (20/08)	08:00	12:00	4h00	Home office	—
Sexta (21/08)	08:00	12:00	4h00	Home office	—

Semana 2 — 24/08 a 28/08/2026

Funcionário 1 — Enzo Frazão Vencio

Dia	Chegada	Saída	Horas Totais	Local	Justificativa de Falta
Segunda (24/08)	10:00	17:30	7h00	Sede STC + Oxygeni Hub (CEUMA)	Intervalo 14:00–14:30 (deslocamento)
Terça (25/08)	09:00	17:30	5h30	Corpo de Bombeiros Militar do MA + Oxygeni Hub (CEUMA)	Intervalo 11:30–14:30 (deslocamento)
Quarta (26/08)	08:00	16:00	5h00	Sede STC + PROCON + Oxygeni Hub (CEUMA)	Intervalos 10:30–11:00 e 12:00–14:30 (deslocamentos)
Quinta (27/08)	08:00	12:00	4h00	Home office	—
Sexta (28/08)	08:00	12:00	4h00	Oxygeni Hub (CEUMA)	—

Funcionário 2 — Ariel Asafe Durans Rabelo					
Dia	**Chegada**	**Saída**	**Horas Totais**	**Local**	**Justificativa de Falta**
Segunda (24/08)	08:00	12:00	4h00	Home office	—
Terça (25/08)	—	—	—	—	Falta justificada
Quarta (26/08)	11:00	12:00	1h00	PROCON	Participação restrita à reunião institucional
Quinta (27/08)	—	—	—	—	Falta justificada — aniversário
Sexta (28/08)	08:00	12:00	4h00	Home office	—

Total de horas na sprint: 53h15 (Enzo); 29h00 (Ariel)

7. Registro Fotográfico

Registro das reuniões institucionais realizadas na quinzena e das telas revisadas conforme as diretrizes de 10/08/2026.




Legenda 1: *equipe do projeto com o comando do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, ao final da reunião de 25/08/2026.*




Legenda 2: *levantamento do fluxo de atendimento às solicitações de transparência com a equipe da corporação.*




Legenda 3: *equipe do projeto com os representantes do PROCON, na reunião de 26/08/2026.*



Legenda 4: *painel do Servidor STC com os indicadores de ciclos e de coletas, revisado nesta sprint.*



Legenda 5: *gestão de ciclos e coletas institucionais, com filtros por situação e ações por Unidade Gestora.*



Legenda 6: *registro de ciclos no histórico, com versão, UGs respondidas e contribuições recebidas.*

8. Entregável Funcional

Telas do Agiliza Transparência revisadas segundo as diretrizes da reunião de 10/08/2026, mantidas em ramo próprio e submetidas à reunião de avaliação de 31/08/2026; aprovadas, seguem para o repositório principal. Compõem ainda a entrega os registros das entrevistas institucionais realizadas no Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (25/08) e no PROCON (26/08), que subsidiarão o ajuste dos fluxos de ponto focal e de respondente técnico. Autenticação, arquivos e dados permanecem simulados no navegador.