Relatório Quinzenal de Atividades

Projeto STC Agiliza — Sprint 08 — 31/08/2026 a 11/09/2026

1. Identificação

Projeto	STC Agiliza
Número da Sprint	Sprint 08
Data de Início	31/08/2026 (segunda-feira)
Data de Término	11/09/2026 (sexta-feira)
Estagiário(s)	Enzo Frazão Vencio / Ariel Asafe Durans Rabelo

2. Objetivo da Sprint

Esta sprint fechou a base visual e de planejamento da V1, conforme a meta do cronograma vigente (cronograma-v1-2.0): base visual e de planejamento fechada. A quinzena abriu com a reunião de avaliação de telas junto à STC, em 31/08, que consolidou as decisões usadas para aplicar ao protótipo os três handoffs visuais de 31/08 e as dezesseis decisões de 02/09, incluindo a entrada do perfil Gabinete em leitura. Uma segunda rodada de revisão, feita por revisores independentes, tratou 24 dos 25 apontamentos de tela e o delta funcional das respostas da chefia de 05/09, encerrando em 07–08/09 com a conciliação visual integrada e o gate técnico completo (typecheck, 25 suítes e 165 testes, build e lint). A sprint fechou com a validação humana das jornadas em 1440×900, aprovada em 09/09/2026, e a reconciliação do backlog normativo com as decisões e telas aprovadas. Em paralelo, a equipe deu continuidade ao levantamento institucional junto às Unidades Gestoras, com reunião na Polícia Civil do Maranhão em 01/09, e iniciou a frente de fundação técnica, com o inventário da ambientação local de frontend, backend, banco de dados e ferramentas que dá base à Sprint 9.

3. Atividades Realizadas e Status

Atividade Realizada	Status	Responsável
Reunião de avaliação das telas alteradas junto à STC (31/08), com registro das decisões subsequentes	Concluída	Enzo
Consolidação das fontes e decisões vigentes da V1, do backlog normativo por sprint e da planilha operacional correspondente	Concluída	Enzo
Reunião institucional na Polícia Civil do Maranhão (01/09), para levantamento do fluxo interno de atendimento às solicitações de transparência	Concluída	Enzo / Ariel
Aplicação ao protótipo das dezesseis decisões de 02/09 e execução do handoff de telas (Catálogo/Criar Ciclo, Coleta/Contribuição/Validação, Histórico/SEI/Painel), com a entrada do perfil Gabinete em leitura	Concluída	Enzo
Rodada de correção de telas com 24 dos 25 apontamentos e três defeitos de interface, e aplicação do delta funcional das respostas da chefia de 05/09	Concluída	Enzo
Conciliação da rodada visual integrada, com verificação responsiva em 375, 768, 1024 e 1440 px e gate técnico completo (typecheck, 25 suítes/165 testes, build, lint e formatação)	Concluída	Enzo
Validação humana final das jornadas em 1440×900 e aprovação do lote de ajustes visuais (09/09)	Concluída	Enzo
Reconciliação do backlog normativo com as decisões e telas aprovadas	Concluída	Enzo
Elaboração dos fluxogramas dos fluxos após as mudanças de setembro	Em andamento	Ariel
Inventário da ambientação local de frontend, backend, banco de dados e ferramentas, preparando a fundação técnica da Sprint 9	Em andamento	Enzo

4. Dificuldades Encontradas

A quinzena concentrou-se em governança visual e planejamento, sem abrir ainda a frente de backend; quatro pontos merecem registro:

- A primeira varredura de conformidade das 25 correções de tela, feita por quem implementou o código, foi insuficiente: uma segunda rodada com revisores independentes corrigiu dois registros incorretos — entre eles, a afirmação de que toda a carga inicial rodava com revisão focal ativada — e encontrou quinze apontamentos novos, dois deles críticos.
- O mais grave dos achados críticos mostrou que a declaração item a item estava encolhendo o escopo efetivo da coleta a partir de rascunho não submetido, na contramão da decisão de 31/08 de que a planilha nunca é ajustada ao conteúdo ausente; a correção exigiu remover código construído sobre um plano de 30/08 que a reunião já havia substituído.
- A execução do handoff de 03/09 deixou ressalvas assumidas conscientemente: os prazos de demonstração do protótipo estão vencidos, o que impede o envio de qualquer coleta na versão em execução, e o roteiro automatizado test:smoke permanece indisponível por depender de um script que não existe no repositório.
- O avanço de itens já implementados no protótipo — classificação de sigilo e retenção do Gabinete, modelo oficial do extrato em XLSX do Histórico, efeito de “Reverter validação” no prazo — continua condicionado a decisões institucionais ainda pendentes da STC.

5. Próximos Passos

Atividades previstas para a Sprint 9 (14/09 a 25/09/2026) e para a continuidade dos itens em andamento:

- Concluir o inventário da ambientação local de frontend, backend, banco de dados e ferramentas (V1-S8-06), com o runbook de reprodução e os health checks disponíveis.
- Migrar para os repositórios oficiais o guia de continuidade, o backlog e os deltas homologados do frontend, conforme os limites definidos em TRANSFER_TO_ORIGINAL.md.
- Subir a fundação do backend em Laravel com PostgreSQL, incluindo as primeiras migrations, o health check da aplicação e do banco, e o primeiro contrato HTTP real.
- Preparar o ambiente de homologação, com configuração do banco reproduzível e sem dados reais.
- Dar continuidade à elaboração dos fluxogramas dos fluxos após as mudanças de setembro.
- Acompanhar as decisões institucionais com prazo em 25/09/2026: matriz objeto-UG e Tesauro vigente, topologia Docker, infraestrutura da STC e o primeiro contrato HTTP.

6. Lista de Frequência

Horas totais = soma dos turnos efetivamente trabalhados no dia. Local: Home office, Sede STC, Oxygeni Hub (CEUMA) ou unidade visitada. Quando houve mais de um turno, o intervalo está descrito na última coluna.

Semana 1 — 31/08 a 04/09/2026

Funcionário 1 — Enzo Frazão Vencio

Dia	Chegada	Saída	Horas Totais	Local	Justificativa de Falta
Segunda (31/08)	08:00	17:30	7h00	Sede STC + Oxygeni Hub (CEUMA)	Intervalo 12:00–14:30 (deslocamento)
Terça (01/09)	09:30	00:00	12h30	Sede STC + Polícia Civil do MA + Home office	Intervalos 13:30–14:00 e 15:00–16:30 (deslocamentos)
Quarta (02/09)	08:00	17:30	7h00	Sede STC + Oxygeni Hub (CEUMA)	Intervalo 12:00–14:30 (deslocamento)
Quinta (03/09)	08:00	23:00	10h00	Home office + Oxygeni Hub (CEUMA)	Intervalos 12:00–14:30 e 16:30–19:00 (deslocamentos)
Sexta (04/09)	08:00	12:00	4h00	Sede STC	—

Funcionário 2 — Ariel Asafe Durans Rabelo

Dia	Chegada	Saída	Horas Totais	Local	Justificativa de Falta
Segunda (31/08)	08:00	12:00	4h00	Home office	—
Terça (01/09)	14:00	15:00	1h00	Polícia Civil do MA	Participação restrita à reunião institucional

Funcionário 2 — Ariel Asafe Durans Rabelo					
Dia	Chegada	Saída	Horas Totais	Local	Justificativa de Falta
Quarta (02/09)	08:00	12:00	4h00	Home office	—
Quinta (03/09)	08:00	12:00	4h00	Home office	—
Sexta (04/09)	08:00	12:00	4h00	Home office	—

Semana 2 — 07/09 a 11/09/2026

Funcionário 1 — Enzo Frazão Vencio					
Dia	Chegada	Saída	Horas Totais	Local	Justificativa de Falta
Segunda (07/09)	—	—	—	—	Feriado
Terça (08/09)	—	—	—	—	Feriado
Quarta (09/09)	08:00	12:00	4h00	Sede STC	—
Quinta (10/09)	08:00	17:30	7h00	Home office + Oxygeni Hub (CEUMA)	Intervalo 12:00–14:30 (deslocamento)
Sexta (11/09)	08:00	12:00	4h00	Sede STC	—

Funcionário 2 — Ariel Asafe Durans Rabelo					
Dia	Chegada	Saída	Horas Totais	Local	Justificativa de Falta
Segunda (07/09)	—	—	—	—	Feriado
Terça (08/09)	—	—	—	—	Feriado
Quarta (09/09)	08:00	12:00	4h00	Home office	—
Quinta (10/09)	08:00	12:00	4h00	Home office	—
Sexta (11/09)	08:00	12:00	4h00	Home office	—

Total de horas na sprint: 55h30 (Enzo); 29h00 (Ariel)

7. Registro Fotográfico

Registro da reunião institucional na Polícia Civil do Maranhão, realizada em 01/09/2026.



Legenda 1: *equipe do projeto em reunião institucional na Polícia Civil do Maranhão, em 01/09/2026, para levantamento do fluxo interno de atendimento às solicitações de transparência.*



Legenda 2: *continuidade da reunião institucional na Polícia Civil do Maranhão, com a participação da equipe do projeto e de representantes da corporação.*

8. Entregável Funcional

Protótipo do Agiliza Transparência publicado em ambiente de demonstração, com a rodada visual integrada da Sprint 8 e o perfil Gabinete em leitura: https://agilizaaa.netlify.app/login. Login, ciclos, coletas, validação, histórico e Gabinete estão navegáveis por clique; autenticação, arquivos e dados permanecem simulados em memória de sessão, sem persistência real e sem envio de coleta funcional, já que os prazos de demonstração estão vencidos.

A aprovação humana das telas ocorreu em 09/09/2026; a migração dos deltas homologados ao repositório oficial é o próximo passo, previsto para a Sprint 9.