Relatório Quinzenal de Atividades

Projeto STC Agiliza – Sprint 10 – 28/09/2026 a 09/10/2026

1. Identificação

Projeto	STC Agiliza
Número da Sprint	Sprint 10
Data de Início	28/09/2026
Data de Término	09/10/2026
Estagiário(s)	Enzo Frazão Vencio

2. Objetivo da Sprint

Concluir a migração seletiva do protótipo ao repositório canônico agiliza-stc (pendência da Sprint 09) e avançar a fundação em Laravel e PostgreSQL com a modelagem de dados V1 completa, implementando os primeiros fluxos HTTP reais de coleta fixa e variável e conectando o cliente TypeScript a eles. Parte da infraestrutura (Docker Compose, estrutura do frontend migrado) foi conduzida em paralelo por Guilherme Ferreira dos Reis, com alinhamento de branches e migrations entre as duas frentes.

3. Atividades Realizadas e Status

Atividade Realizada	Status	Responsável
Refino de design system, acessibilidade e painel de coleções institucionais no front de transição (PRs #22 e #23, repositório agiliza-transparencia).	Concluída	Enzo
Migração do domínio, dos componentes e dos testes do protótipo para o repositório canônico agiliza-stc, com as jornadas servidas via Inertia e os testes integrados à CI (PR #1 – feat/migracao).	Concluída	Enzo
Estabilização das validações da migração e remoção de resíduos (PR #2 – fix-migracao); documentação de ambiente, arquitetura e fluxo de branches do novo repositório.	Concluída	Enzo
Modelagem e implementação do banco de dados V1: identidade, UGs, catálogo operacional, ciclos, versões, destinatários, acesso contextual, respostas e arquivos, com testes de invariantes e constraints.	Concluída	Enzo
Reforço das invariantes de persistência da V1, validado em SQLite e PostgreSQL.	Concluída	Enzo
Conclusão da fundação do banco V1 (migrations explícitas, armazenamento de arquivos privados) e atualização do DER (PR #4 – Banco de dados: invariantes e validação V1, mergeada).	Concluída	Enzo
Implementação dos primeiros fluxos HTTP reais da V1 (coleta fixa e variável, acesso, publicação e respostas) e do cliente HTTP TypeScript, com integração das telas operacionais correspondentes (PR #5 – fluxos-http-v1).	Em andamento (PR aberta, pendente de revisão)	Enzo
Registro, na documentação de governança, do DER v1 e do modelo de acesso contextual.	Concluída	Enzo

4. Dificuldades Encontradas

A implementação dos fluxos HTTP da V1 (PR #5) ficou pendente de revisão e merge até o fim da quinzena, mantendo a integração completa do cliente TypeScript condicionada a essa revisão. Também foi necessária coordenação com a frente paralela de infraestrutura (Docker Compose e PostgreSQL) conduzida por Guilherme Ferreira dos Reis, para evitar conflito entre migrations e containers.

5. Próximos Passos

Revisar e integrar o PR #5 (fluxos HTTP V1) ao branch principal; conectar as demais telas do cliente TypeScript aos endpoints reais; validar os grupos Administrador/STC e Respondente e a vinculação de usuários às UGs; e dar continuidade à consolidação da documentação técnica (contratos HTTP, DER) do repositório canônico.

6. Lista de Frequência

Horas totais = diferença entre saída e chegada. Local: Presencial STC, Presencial CEUMA (Oxygeni Hub) ou Home office.

Semana 1

Funcionário 1 — Enzo Frazão Vencio					
Dia	**Chegada**	**Saída**	**Horas Totais**	**Local**	**Justificativa de Falta**


28/09	08h	12h	4h	Presencial STC	—
29/09	08h	18h	8h	Home office / Presencial CEUMA	Intervalo 12h–14h entre os turnos
30/09	08h	12h	4h	Presencial STC	—
01/10	10h	14h	4h	Presencial STC	—
02/10	08h	12h	4h	Presencial STC	—

Semana 2


Funcionário 1 — Enzo Frazão Vencio					
Dia	**Chegada**	**Saída**	**Horas Totais**	**Local**	**Justificativa de Falta**
05/10	17h	21h	4h	Home office	—
06/10	17h	21h	4h	Home office	—
07/10	17h	21h	4h	Home office	—
08/10	17h	21h	4h	Home office	—
09/10	17h	21h	4h	Home office	—

7. Registro Fotográfico

Fotos registradas durante a Sprint 10, com legenda explicativa:



Legenda 1: Sessão de revisão do PR #5 (fluxos HTTP V1) no repositório agiliza-stc, atualizando o histórico da branch fluxos-http-v1 via git push --force-with-lease antes da revisão e merge por Guilherme.



Legenda 2: Enzo Frazão Vencio durante atendimento presencial na STC, trabalhando na revisão dos fluxos HTTP da V1.

8. Entregável Funcional

Protótipo agora executando sobre o repositório canônico agiliza-stc (Laravel + Inertia + React), com a modelagem de dados V1 implementada em PostgreSQL e os primeiros fluxos HTTP reais de coleta (fixa e variável) integrados ao cliente TypeScript, ainda pendentes de merge final (PR #5). O ambiente de demonstração anterior (Netlify, protótipo React standalone) permanece como referência; a nova base roda localmente via Docker Compose, sem implantação pública ainda – pendente para a próxima sprint.