Relatório Quinzenal de Atividades

Projeto STC Agiliza – Sprint 09 – 14/09/2026 a 25/09/2026

1. Identificação

Projeto	STC Agiliza
Número da Sprint	Sprint 09
Data de Início	14/09/2026 (segunda-feira)
Data de Término	25/09/2026 (sexta-feira)
Estagiário(s)	Enzo Frazão Vencio

2. Objetivo da Sprint

Esta quinzena deu continuidade ao roteiro de contribuição do respondente, com anexos complementares e trilha diferenciada por tipo de objeto fixo/variável, aplicado e testado entre 21–23/09 (PRs #16–#21, spec CHG-20260921-roteiro-respondente). Em paralelo, a equipe conduziu a reorganização e consolidação da biblioteca documental institucional, culminando no alinhamento de fluxos, regras de negócio e inventário de funcionalidades para revisão de Guilherme (24–25/09). O repositório canônico único (agiliza-stc) foi criado por Guilherme durante o período, mas a migração seletiva do conteúdo do frontend e a fundação do backend em Laravel/PostgreSQL, previstas para esta sprint, ainda não foram iniciadas e passam para a Sprint 10.

3. Atividades Realizadas e Status

Atividade Realizada	Status	Responsável
Fechamento do lote de ajustes visuais V1 e estabilização do teste de timeout do handoff institucional	Concluída	Enzo
Reformulação do roteiro de contribuição do respondente por tipo de objeto (coleções institucionais, operações de contribuição, comandos de distribuição e de não ocorrência, revisão focal inicial)	Concluída	Enzo
Redesenho da etapa de anexos complementares e revisão final do assistente do respondente	Concluída	Enzo
Reorganização e consolidação da biblioteca documental institucional	Concluída	Enzo
Alinhamento de fluxos, regras de negócio e inventário de funcionalidades para revisão de Guilherme	Concluída	Enzo
Migração seletiva ao repositório canônico agiliza-stc criado por Guilherme	Em andamento	Enzo
Fundação Laravel/PostgreSQL e primeiro contrato HTTP	Bloqueada (depende da migração; remanejada para a Sprint 10)	Enzo

4. Dificuldades Encontradas

O repositório canônico único (agiliza-stc) foi criado por Guilherme durante esta quinzena, mas a migração seletiva do guia de continuidade, do backlog e dos deltas homologados do frontend ainda não foi realizada. Isso adiou o início da fundação do backend em Laravel/PostgreSQL prevista para esta sprint; os itens correspondentes passam para a Sprint 10.

5. Próximos Passos

Atividades previstas para a Sprint 10 (28/09 a 09/10/2026): concluir a migração seletiva ao repositório canônico agiliza-stc; concluir a fundação Laravel e PostgreSQL, com migrations mínimas e execução da aplicação com banco externo; criar o primeiro endpoint HTTP real e conectar a primeira tela a ele pelo cliente TypeScript; criar os grupos Administrador/STC e Respondente; e vincular usuários às UGs e aos grupos.

6. Lista de Frequência

Horas totais = soma dos turnos efetivamente trabalhados no dia. Local: Home office, Sede STC, Oxygeni Hub (CEUMA) ou unidade visitada. Quando houve mais de um turno, o intervalo está descrito na última coluna.

Semana 1

Funcionário 1 – Enzo Frazão Vencio					
Dia	**Chegada**	**Saída**	**Horas Totais**	**Local**	**Justificativa de Falta**
Segunda	08:00	12:00	4h00	Sede STC	–
Terça	10:00	16:30	5h30	Sede STC + SES	Intervalo 14:00–15:00 (deslocamento até a SES); reunião presencial na SES 15h–16h30
Quarta	08:00	12:00	4h00	Sede STC	–
Quinta	08:00	14:00	6h00	Home office	–
Sexta	08:00	12:00	4h00	Sede STC	–

Semana 2

Funcionário 1 – Enzo Frazão Vencio					
Dia	**Chegada**	**Saída**	**Horas Totais**	**Local**	**Justificativa de Falta**
Segunda	08:00	12:00	4h00	Sede STC	–
Terça	10:00	14:00	4h00	Sede STC	–
Quarta	08:00	18:45	8h15	Sede STC + Oxygeni Hub (CEUMA)	Intervalo 12:00–14:30 (deslocamento)
Quinta	08:00	12:00	4h00	Sede STC	–
Sexta	08:00	12:00	4h00	Sede STC	–

7. Registro Fotográfico


Registro da reunião institucional presencial na SES, realizada em 15/09/2026.




Legenda 1: reunião presencial na SES (15/09/2026), com apresentação da coleta de Estrutura Organizacional no protótipo do Agiliza Transparência.



Legenda 2: equipe presente na reunião institucional na SES, em 15/09/2026.



Legenda 3: tela do protótipo Agiliza Transparência exibida durante a reunião, com o fluxo de contribuição do respondente para a coleta de Estrutura Organizacional.



Legenda 4: continuidade do desenvolvimento do roteiro de contribuição do respondente.

8. Entregável Funcional

Protótipo do Agiliza Transparência publicado em ambiente de demonstração em https://agilizatransparencia.netlify.app/login, com o roteiro de contribuição do respondente diferenciado por tipo de objeto (fixo/variável), anexos complementares e revisão final do assistente. Login, ciclos, coletas, validação, histórico e Gabinete permanecem navegáveis por clique; autenticação, arquivos e dados continuam simulados em memória de sessão, sem persistência real, aguardando a fundação do backend prevista para a Sprint 10.